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En el presente documento se plasma la información pertinente a la realización de la práctica 
profesional en la Empresa JLópez Consultores, Diseño & Construcción en el periodo asignado por 
la Facultad de Arquitectura comprendido de marzo 2018 - marzo 2019, para dar cumplimiento a los 
requerimientos de sus formas de culminación de estudios de la Universidad Nacional de ingeniería 
y optar al título de arquitecto. En conjunto con la Gerencia de Operaciones de la empresa se  
estableció laborar en las áreas de formulación y ejecución de proyecto para enriquecer de manera 
significativa la práctica profesional.  
Este informe describe las actividades y sus evidencias realizadas durante el proceso de cada uno 
de los proyectos en los que se participó, plasmando los métodos y estrategias desarrollados para 
alcanzar los objetivos, realizando una autoevaluación de los productos generados y eficacia del 
proceso lo que permite establecer las pautas para la mejora continua.  
La importancia del desarrollo laboral en el área de diseño se basa en aplicar los conocimientos 
adquiridos para brindar soluciones integrales adecuándose a la necesidad del cliente. Mientras que 
en el área de ejecución permite comprobar que los conocimientos en este campo tienen repercusión 
y aplicación en la vida real  materializando las propuestas de los diseños. 
Debido a las circunstancias políticas - sociales que atraviesa el país (Abril 2018) y conforme a la 
planificación de la empresa se cancelaron todos los posibles proyectos a emprender en el mes 
Mayo culminando en el mes de Agosto los proyectos en ejecución. Esta situación ocasiono la 
suspensión temporal de la empresa a partir de mediados de Agosto de este año, por lo que se 
procede a presentar el periodo de Marzo 2018 a Agosto 2018 de ejecución de esta práctica 











1.2.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Aplicar y consolidar los conocimientos teóricos prácticos así como desarrollar las habilidades y 
destrezas adquiridas durante los años de formación de la carrera de Arquitectura por medio de la 
realización de práctica profesional.  
 
1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
1. Aplicar y consolidar los conocimientos, destrezas y habilidades adquiridos en la etapa de 
formación académica aplicándolas a las actividades asignadas en la práctica profesional. 
 
2. Desarrollar responsabilidad civil-ética, profesional y trabajo en equipo. 
 
3. Presentar informe en el cual se muestran las evidencias de las actividades realizadas durante 
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1.3. EMPRESA: JLOPEZ CONSULTORES, DISEÑO & CONSTRUCCION  
 
 
Constituida en el año 2006, inició su operación a tiempo completo en marzo del año 2011; registrada 
como Persona Natural con nombre comercial JLOPEZ CONSULTORES DISEÑO & 
CONSTRUCCIÓN, realiza proyectos de Diseño, Supervisión, Construcción y Remodelación, con 
experiencia en proyectos de tipología industrial, se caracteriza por el desarrollo de proyectos desde 
la fase de ejecución hasta la  ejecución de proyectos.  La compañía posee los permisos y licencias 
gubernamentales correspondientes para ejercer dentro de Nicaragua. El mayor compromiso es la 
satisfacción de darle soluciones integrales a las necesidades de sus clientes. Esa experiencia, 
solidez y personal calificado, garantiza el desempeño eficiente en las labores encomendadas, 
logrando obtener nuevas metas, a través de la implementación de estrategias que le permiten una 
mejora continua dentro de sus operaciones, su equipo operativo tiene la disponibilidad de trabajar 
24/7 para estar prestos ante cualquier emergencia o actividades programadas fuera de jornadas 
laborales, ajustándose así a los procedimientos y lineamientos internos.  
JLópez Consultores, Diseño y Construcción  durante estos años ha pasado por procesos de mejora 
continua convirtiéndose en proveedor de confianza y favorito de sus clientes. La consultora Ecovadis 
de auditoria internacional en el año 2015 realizo una evaluación de la compañía en sus sistemas 
claves en materia de razón social empresarial donde obtuvo la calificación de Compañía 
Comprometida; este proceso de mejora continua permite relaciones comerciales con sus clientes a 
largo plazo. 
La empresa tiene la representación en Nicaragua de marcas de prestigio internacionales como 
Hormann, Chase Door, entre otros para el suministro de materiales y equipamientos de alta 
tecnología, manteniendo los estándares de calidad de las marcas realizando evaluaciones continuas 










Consolidarnos como una organización líder en el campo de Diseño, Supervisión, Construcción y Consultoría, 
presentando las mejores alternativas del mercado competitivo, con los más altos estándares de calidad total, 
donde nuestros clientes obtengan la mayor variedad de soluciones y proveer servicios integrales con capacidad 
técnica siempre actualizada, ética profesional y calidad invariable en el cumplimiento de nuestros compromisos.  
 
Misión  
Brindar servicios de diseño, consultoría, construcción y mantenimiento, con personal altamente calificado, 
satisfaciendo los requerimientos, necesidades y expectativas de nuestros clientes, con un alto índice de 
oportunidades. Comprometidos con la excelencia de nuestros servicios, ofreciendo resultados que rebasen 
las expectativas de nuestros clientes, con calidad, lealtad, seguridad y entusiasmo. 
 
Política de garantía 
JLópez Consultores compañía responsable emite garantías a través de líneas de fianzas, cumplimento con 
los requisitos establecido por sus clientes, a la fecha no le han ejecutado ninguna fianza, ya que los proyectos 
realizados cumplen con la calidad y satisfacción total de sus clientes, lo cual da solidez al crecimiento 
empresarial. 
 
Política de seguridad, higiene y medio ambiente 
Para JLópez Consultores, la Seguridad de cada uno de sus colaboradores es NO Negociable. Cumplir y 
contribuir en la operación de sus actividades es vital, por tanto, en la actualidad ha desarrollado un sistema 
interno de normas de seguridad denominado; “Sistema de Prevención de Riesgos Laborales – 
SIPRELA”, basado en normas nacionales e internaciones, donde se compilan un sinnúmero de 
procedimientos que permiten salvaguardar la integridad de sus operaciones con sus clientes, teniendo como 
meta principal cero accidentes. Todo su personal está entrenado en el campo de la seguridad, bajo el 
cumplimiento de las normas y lineamientos propios de seguridad interna de sus clientes, considerando que 
la seguridad es vital, al momento de ejecutar cualquier operación. 
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Trayectoria de JLópez Consultores 
JLópez Consultores a la fecha ha ejecutado un total 
de 246 proyectos de los cuales se ha caracterizado 
por el Diseño y Construcción total de 173  de estos, 
desde la fase de formulación hasta la fase de 
ejecución final, lo que le permite elaborar sus planes 
master de inversión por fase. Así mismo esta 
empresa realiza importación y distribución de 
equipamientos y materiales de todo tipo, contando 
con un equipo capacitado para el montaje de 
instalaciones especiales. 
A la fecha los proyectos ejecutados tienen excelentes 
resultados, no presentado vicios ocultos, ni ningún 
tipo de queja por parte de sus clientes, siendo esta su 
mejor carta de presentación, obteniendo altas 
calificaciones durante los procedimientos de 
evaluación de cada cliente. 
 
Área de Diseño y Construcción 
 
Su campo de acción abarca una amplia gama de servicios profesionales en materia de Arquitectura, 
Ingeniería y Construcción, los cuales incluyen: 
1. Formulación y diseño de proyectos de distintas tipologías Arquitectónicas, desarrollo integral 
de proyectos ejecutivos, con todas las especialidades requeridas.  
2. Construcción y supervisión de obras verticales y obras menores horizontales. 
3. Supervisión e instalaciones de Obras especiales. 
4. Trámites de permisos de construcción. 
5. Gerencia de control y seguimiento de proyectos. 














Acústico área de 
cereales 
 





Cerramiento con sistema de 
Thermopanel zona de 
molinos de cereales 
reducción de ruido en zona 
de empaque.  
Remodelación de 
Inocuidad y zona de 
Montacargas 
 





Trabajo en zonas para 
garantizar normas de 
inocuidad en las áreas. 
Construcción de 
Zona de Delisoya 
 





Creación de nueva área de 
producción de higiene alta 











Calle de adoquines, 
incluyendo obras exteriores 
y sistema de drenajes desde 
la fase de terracerías. 
Instalación de 
puertas industriales 








Se realiza mano de obras 
del montaje de todas las 
puertas tipo industrial en la 











Instalación de puertas 
seccionales, sellos de abrigo 
y rampas hidráulicas, Cargill 











Construcción de nuevo 
cuarto para compresores de 





Cargill S.A 2016 318,381.88 Montaje de oficinas móviles 
sobre bases de concreto y 











Defensa de 4” tipo poste, 
diámetro 4", altura 24", 










Construcción total bodega 
de almacenamiento en León 
112m2. 
Tabla 1. Principales proyectos ejecutados. 
 
Fuente: Brochure Imagen Corporativa JLópez Consultores 
Imagen 2 Proyecto Cuarto Lecitina de Soya 
PROLACSA 
 Fuente: Carpeta de proyectos 
Imagen 2 Proyecto Cuarto de Fermentación 
Kraft Foods. 
 
Fuente: Carpeta de proyectos 
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Nombre del 
proyecto 






Mejoras en cubierta 









Trabajo ejecutado en 
bodegas de santo 
tomas chontales, 











Ventanales en zona de 
proceso con paso de 




fachadas y edificios 
para ventilaciones 
 






Sistema de ventilación 
en planta de proceso 
nueva de Lala, san 
Benito 











de acero inoxidable, 
línea de distribución 
JLópez Consultores 











Sistema de fascias 
arquitectónicas de 
fachadas de edificios 
principales.  
Remodelación de 
oficinas de planta 
de producción 
 






Se ejecuta la 
ampliación, de todas las 
oficinas de producción. 
Construcción de 
área de tanques  






Zona de tanques de 










División de zonas, 
mejoras en bodega de 
materia prima y 
procesos de producción  
Ampliación de 
planta proyectos 
Dolphin y jaguar 






Ampliación de planta 
completamente nuevas 










Remodelación total de 
instalaciones actuales 
Construcción total e 
garita 
Nestlé CD 2015 2,132,109.55 Construcción total 
desde cero, de cuarto 
de garita con portones 
de acceso principal 
Remodelación de 
oficinas BPT 
Nestlé CD 2016 703,616.43 
 
Construcción interna  














Cuarto de baterías y 
zona de trasiego 
Nestlé CD 2017 2,557,631.11 Zona para proceso 
apoyo de operación. 
Conformación de 
bahía de carga 
Nestlé CD 2017 1,978,071.60 Construcción y 
equipamiento para 
carga y descarga 
Construcción de 
zona CIP 
Nestlé CSSA 2013 2,396,891.95 Área de zona de 











Nestlé CSSA 2017 2,634,951.19 Losa de concreto  
Construcción de 
cabina de controles 
para nuevo equipo 
de evaporado 
Nestlé CSSA 2017 2,781,309.75 Construcción con 
sistema de 
Thermopanel y 




servidores y CCM 
Nestlé CSSA 2017 2,178,738.81 Construcción de zona 




Sukarne 2017 12,576,968.79 Construcción total de 
planta en obras civiles  
Pisos epóxicos en 
Planta 
Sukarne 2017-2018 3,620,420.52 Pisos industriales para 




Sukarne 2018 5,327,433.52 Intervención de planta 
Equipamiento para 





2016 1,600,467.23 Inyección y extracción 
de aire para obtener 
temperatura de 24°C en 
zona de empaque.  






2017 -2018 732,189.00 Diseño de proyecto 
ejecutivo especialidad 
estructura. 
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Organización JLópez Consultores Diseño & Construcción 
JLópez Consultores es una compañía 
conformada por cinco gerencias que permiten el 
éxito de sus operaciones. Cada Gerencia está 
comprometida con la misión y la visión de la 
compañía cumpliendo a cabalidad cada una de 
sus políticas y reglamentos establecidos, cuenta 
con un responsable de equipo que planifica, 
integra, coordina y dirige cada una de las 
actividades para garantizar la ejecución exitosa 
de sus proyectos, cada gerencia está 
debidamente ligada al cumplimiento de las 
leyes, normas y regulaciones nacionales. 
























Ilustración 1 Organización JLópez Consultores 
 
Experiencia laboral en la Empresa JLópez Consultores Diseño & Construcción 
Dentro de JLópez Consultores inicie laboralmente el 10 de Noviembre del 2015 siendo seleccionada 
en convocatoria de reclutamiento realizada por la empresa el 06 de ese mes, pasando a ser parte 
del equipo de formulación y diseño,  las principales funciones a ejecutar en esa área fue el desarrollo 
de la representación bidimensional utilizando los programas de Autocad y SketchUp, en los 
proyectos. La etapa de adaptación fue muy compleja debido al cumplimiento de los altos estándares 
en la calidad de la empresa, lo que conllevaba a la disponibilidad de un aprendizaje rápido de los 
procesos internos. 
Desde Noviembre de 2015 a Marzo del 2018 las actividades desarrolladas dentro de la empresa 
fueron las siguientes:  
 
 
A continuación se describen los cargos desempeñados en el periodo de la práctica profesional 
ejecutada del mes de marzo 2018 a mayo del 2018 en el Área de Formulación desempeñando el 
cargo de diseñador y de mayo 2018 a agosto 2018 en el Área de Ejecución como Técnico de Apoyo. 
 
Imagen 3 Edificio multiusos PROLACSA 
Fuente: Carpeta de Proyectos 
Fuente: Brochure Imagen Corporativa 
JLópez Consultores 
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Descriptor de puesto 
Diseñador en el área de Formulación 
El diseñador en el área de formulación organiza, desarrolla y revisa el desarrollo de los proyectos 
de Diseño, con un equipo de trabajo asignado  de 2 a 5 integrantes según la complejidad del 
proyecto y de conformidad  a los requerimientos del cliente, términos de referencia,  normas y leyes 
vigentes en el país.  
Funciones:  
1. Administra el área de Formulación y Desarrollo de proyectos de Diseño: Controlar todos los 
equipos, mobiliarios y equipamiento del área de Diseño. 
 
2. Administra el buen desarrollo de la ejecución de proyectos de Diseño y formulación: Dirigir 
los proyectos ejecutivos de Diseño, toda la documentación que genera un proyecto de 
diseño. 
 
3. Desarrollo de Diseño de proyectos de infraestructuras: Elaboración del conjunto de planos y 
documentos para la facilitación de la construcción de una edificación según su tipología 
requerida. 
 
4. Administración Sistemática. Con el propósito de dar mejores resultados y tener un mejor 
control de las funciones y actividades. 
 
5. Garantiza que el desarrollo del diseño se realice bajo el presupuesto, costos y los tiempos 
calculados para la misma. 
 
6. Realiza la gestión de efectivo para viáticos, transporte e insumos menores, para lo cual hace 
solicitud de cheques y rendiciones de cuentas. 
 
7. Control y reporte de planilla del personal asignado dentro de los términos y formatos 
establecido por JLópez Consultores.  
 
8. Apoyo general a las otras gerencias, para el desarrollo de levantamiento, dibujos, planos de 






Técnico de apoyo en el área de Ejecución 
El técnico de apoyo en el área de ejecución realiza la administración de la documentación de 
proyecto, revisa los procesos de construcción de la obra, brindando asesorías técnicas sobre el 
desarrollo de la ejecución, realiza cualquier soporte técnico (planos, 3D), necesarios para la 
ejecución satisfactoria del proyecto.  
Funciones: 
1. Realizar el informe ejecutivo y reporte al día del proyecto.  
 
2. Realización de planos de campo durante la ejecución de proyecto. 
 
3. Realización de planos as –build de construcción detallada por especialidades: Planos de 
Estructura, Hidro sanitarios, Instalaciones Etc. 
 
4. Asiste a las reuniones y elabora las minutas de estas donde se plasman la información que 
se debe enviar al cliente, así como los compromisos adquiridos. 
 
5. Realiza, mantiene y custodia en la Obra documentos que sean requeridos durante la 
ejecución (Planos, Actas, memorias, Especificaciones, Comunicaciones, etc.). 
 
6. Realiza solicitudes de materiales con todos sus soportes y cálculos.  
 
7. Ejecuta el control de los ingresos y horas laborales del personal, control de horas hombre 
dentro de proyecto. 
 
8. Verificación de la correcta ejecución del proyecto de acuerdo a planos, contrato y 
proyecciones de tiempo, si existen desfases este deberá de presentar un informe de causas 






 P á g i n a  16 | 74 
  
Informe de Práctica Profesional  
 
Empresa JLópez Consultores,  Diseño & Construcción 
Elaborado: Br. Lesbia Soza 





Fuente: Brochure Imagen Corporativa JLópez Consultores 
Ilustración 2. Organigrama de la empresa 
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BRA.
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
1. Desinstalación de embarcadero:                                                                                                                     
2. Remodelacion area decomiso de cabeza:                                                                                                                               
3. Generacion de Resguardo de tarimas:                                                                                                                                                                                                                            
4. Construccion de Almacén de cartón:                                                                                                                                                            
5. Remodelacion de area de Nuevo Cuarto de químico:                                                                                                                                                                                                                                                
Desarrollo de anteproyecto y planos constructivos del área de 











Construcción de Obras Preliminares 
Canalero 3.                                                      
Ubicación: Zona de vísceras rojas                             
Área:  107.92 mts 2                                                   
Costo: $ 167,529.35
6. Realización de planos As-Built 
 
LESBIA MARIA SOZA MONCADA





Elaboración de informes parciales y final de Practica Profesional







A. Planos  de tienda Sukarne                    
Ubicación: Matagalpa.                              
Área:  87.90 mts 
2                                                   
ABRIL - 2018 MAYO -2018 JUNIO -2018 JULIO -2018
Levantamiento arquitectónico y digitalización de levantamientos de 
edificaciones existentes
Levantamiento arquitectónico y diagnostico.
Digitalización de levantamientos de las edificaciones existentes y 
homologación de los términos existentes.
PROYECTO ACTIVIDADES
B. Planos de Obras preliminares para 
Canalero 3                                  
Ubicación: Zona de vísceras rojas                          
Área:  158.25 mts 2                                                                               
Desarrollo de los planos e seguridad estableciendo la ruta de 
evacuación y las zonas de seguridad. 
C. Planos de seguridad talleres Sukarne 
Ubicación: Zona de talleres de Engorda.                        
Área:  1,780.30 mts 2                                                   












Levantamiento y digitalización de edificaciones existentes. 
Desarrollo de anteproyecto y planos constructivos de las 
intervenciones.
        
a. Organización de carpetas de proyecto.                                                        
b. Organización de instalaciones temporales.                                        
c. Alcances y soporte de orden de cambio.                                                  
d. Revisor de procesos de la construccion.                                                    
e. Realizacion de reportes diarios.                                                                       
f. Control de horas hombre.                                                                                     
g. Minutas de reunion.                                                                                            
h. Planos soportes y solicitudes de materiales.
a. Programacion de actividades por dia.                                                          
b. Minutas de reunion.                                                                                            
c. Planos soportes y solicitudes de materiales.                                                          
d. Revisor de procesos de la construccion.                                                    
e. Realizacion de reportes de reportes diarios.  
a. Planos soportes y solicitudes de materiales.                                                          
b. Revisor de procesos de la construccion.                                                    
c. Realizacion de reportes de reportes diarios.     
a. Planos soportes y solicitudes de materiales.                                                          
b. Revisor de procesos de la construccion.                                                    
c. Realizacion de reportes de reportes diarios.                                                 
d. Planos de campo. 
a. Revisor de procesos de la construccion.                                                    
b. Realizacion de reportes de reportes diarios.        





Ilustración 3. Cronograma de actividades  ejecutadas por mes.  
Fuente: Expediente personal. 
 P á g i n a  18 | 74 
  
Informe de Práctica Profesional  
 
Empresa JLópez Consultores,  Diseño & Construcción 
Elaborado: Br. Lesbia Soza 
Tutor: Arq. Karla Amador Mora  
 
CAPÍTULO 2: ÁREA DE FORMULACIÓN  
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BRA. LESBIA MARIA SOZA MONCADA
Actividades desarrolladas dentro de la empresa JLópez 
Consultores, en donde se visualiza las actividades 
realizadas así como las semana en la que se desarrollo.













A. Planos  de tienda Sukarne                    
Ubicación: Matagalpa.                              
Área:  87.90 mts 
2                                                   
Levantamiento arquitectónico y diagnostico.
Digitalización de levantamientos de las edificaciones existentes y 
homologación de los términos existentes.
B. Planos de Obras preliminares para el 
Canalero 3                                  
Ubicación: Zona de vísceras rojas                          
Área:  158.25 mts 2                                                                               
Levantamiento y digitalización de edificaciones existentes. 
Desarrollo de anteproyecto y planos constructivos de las 
intervenciones.
Desarrollo de anteproyecto y planos constructivos del área de 
ampliación en zona de Almacén de cartón en el área de vísceras 
rojas. 
C. Planos de seguridad talleres Sukarne                                           
Ubicación: Zona de talleres de Engorda.                        
Área:  1,780.30 mts 2                                                   
Costo: $ 2,350.00           
Levantamiento arquitectónico y digitalización de levantamientos de 
edificaciones existentes
Desarrollo de los planos e seguridad estableciendo la ruta de 









ACTIVIDADES EJECUTADAS  PERIODO DE ABRIL A AGOSTO 2018
TIEMPO PROGRAMADO 
DE EJECUCIÓN
ABRIL - 2018 MAYO -2018
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA DE FORMULACIÓN  
Los proyectos realizados durante el periodo de participación en el área de formulación de marzo 
2018 a mayo 2018 fueron los siguientes:  “Planos  de tienda Sukarne”  en el cual se desarrollaron 
las siguientes actividades: levantamiento arquitectónico y diagnóstico, digitalización de 
levantamientos de las edificaciones existentes y homologación de los términos existentes; el 
proyecto de “Planos de obras preliminares para el Canalero 3” desarrollando las siguientes 
actividades: levantamiento y digitalización de edificaciones existentes, desarrollo de anteproyecto y 
planos constructivos de la intervención en las diferentes áreas afectadas, desarrollo de 
anteproyecto y planos constructivos del área de ampliación en zona de Almacén de cartón en el 
área de vísceras rojas; el proyecto de “Planos de seguridad talleres Sukarne” realizando: 
levantamiento arquitectónico y de seguridad de las edificaciones existentes, digitalización de 
levantamientos de edificaciones existentes  y desarrollo de los planos de seguridad estableciendo 
la ruta de evacuación y las zonas de seguridad.  














Tabla 2. Cronograma de ejecución en el área de formulación. 
 
DESARROLLO DE PROYECTOS ASIGNADOS  
 





DATOS DEL GENERALES 
Nombre del proyecto Planos Tienda Sukarne  
Propietario  Planta Ginsa – Sukarne Nicaragua 
Duración  2 Semanas 
Ubicación  Tienda base Matagalpa  
Área de lote 95.35 mts 2  
Área de construcción  87.90 mts 2 
Zonas exteriores 7.45 mts 2 
Nivel de proyecto  Desarrollo de proyecto total de ingeniería para 
intervención. 
Líder de proyecto Arq. Elioska Ramírez. 
Fuente: Elaboración propia. 
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DESCRIPCION GENERAL  
EL proyecto de desarrollo de planos de tienda consiste en la adecuación del proyecto elaborado en 
México a términos y materiales locales. La tienda consta de 87.90 m2 con los siguientes ambientes: 
Cuarto frio (área de congelado 15.75 m2 y área de conservado 15.92 m2), acceso de servicio para 
descarga de producto 2.34m2, servicio sanitario 2.09m2, pantry, área de despacho y atención área 
de espera, Administración (caja) y pasillo.  
Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron conocimientos adquiridos en las  asignaturas de 
comunicación, geometría descriptiva y construcción. Siendo relevante el manejo de calidad de línea 
y representación de materiales para el levantamiento arquitectónico.  
Se utilizaron los programas de Autocad 2017 y Sketchup pro 2017, la base de estos programas que 
permiten el desarrollo profesional fue adquirida dentro de la etapa de formación de la carrera. Sin 
embargo el conocimiento de estos se ha ido actualizando en el transcurso del tiempo. 
PERIODO DE EJECUCIÓN  
El periodo de ejecución de la realización de esta actividad comprendía el periodo de las 2 primeras 
semanas de abril  logrando culminar en tiempo y forma esta actividad. 
 
Tabla 3. Programación de ejecución  proyecto “Planos Tienda SK” 
UBICACIÓN DEL  PROYECTO 
La tienda base para el desarrollo del proyecto “Plano de Tienda Sukarne” se ubica en la ciudad de 
Matagalpa específicamente en el mercado de Guanuca. 
BRA.
FECHA 
S1 S2 S3 S4
ACTIVIDADES EJECUTADAS  ABRIL 
TIEMPO REAL EJECUTADO















A. Planos  de tienda Sukarne                    
Ubicación: Matagalpa.                              
Área:  87.90 mts 
2                                                   
Levantamiento arquitectónico y diagnostico.
Digitalización de levantamientos de las edificaciones existentes y 







Fuente: Elaboración propia. 
Ilustración 4. Ubicación de modelo de tienda. 
Fuente: Elaboración propia 
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El levantamiento de campo de las condiciones actual del sitio a intervenir es el punto de partida más 
importante para el desarrollo de cualquier proyecto, las mediciones y bocetos del sitio deben ser 
minuciosos, esta actividad fue realizada por un equipo de 3 personas desempeñando las siguientes 
actividades:  
Para el desarrollo de esta actividad se  utilizaron 
las siguientes herramientas: 
1. Tabla de levantamiento formato 11 x17 
2. Cinta métrica de 8mts. 
3. Cinta laser de 250mts 
4. Cuadricula de papel bondes formato 11 x 17 
5. Grafito. 
6. Lápices de tinta 
7. Marcadores. 
8. Cámara fotografía 
9.  Escalera de 8’ 
10.  Lámpara. 
   
Objetivo de la actividad:  
1. Levantar planta arquitectónica (para reconocer el flujo y funcionamiento de la tienda). 
2. Elevaciones arquitectónicas. Únicamente se realizaron 2 elevaciones la exterior de fachada 
y una interior del área de mostradores de carnes. 
3. Reconocimiento de materiales de acabados arquitectónicos. 
4. Sistemas constructivos de pantry y mueble de sistemas. 
El levantamiento de planta arquitectónica no se realizó a detalle porque esta edificación solo se 
utilizaría de base para el modelo de tienda  Sukarne, las tiendas se adaptan a los locales existentes 
por lo que se recopilaron las dimensiones generales y mobiliarios que integra el inmueble para su 
funcionamiento.  
1º. ACTIVIDAD: LEVANTAMIENTO DE CAMPO 
ROL DESEMPEÑADO Dibujante de bocetos y medición de campo.  
DESCRIPCION: Realización de bocetos y mediciones de campo de 
edificios existente para la creación de los planos bases 
del proyecto de tienda. 
Funciones del equipo de levantamiento  
Lesbia Soza  Realización de bocetos 
y tomas de medidas.  
Danny Gonzales  Toma de medidas.  
Allan Quintanilla  Toma de medidas. 
Ilustración 6. Representación de 3D de tienda. 
Fuente: Elaboración propia. 
Fuente: Carpeta de proyecto. 
Ilustración 5. Boceto de levantamiento de planta de tienda. 
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ANÁLISIS DE EDIFICACIÓN EXISTENTE  
Realizar el diagnostico de las edificaciones nos permite evaluar las situaciones existentes, conflictos 
y problemáticas. En este caso se encontraron las siguientes problemáticas. 
Conflicto 1: Los espacios de administración y servicio se encuentran mezclados puesto que en una 
sola mesa de acero inoxidable de 0.60m x 2.20m se encuentran las dos computadoras del personal 
de atención (caja) y este se encuentra saturado de los equipos electrónicos, la balanza se encuentra 
puesta sobre una silla, por lo que se requeriría una mesa o espacio para este equipo, ya que es el 
que se utiliza durante todo el día.  
 
El sistema constructivo del local existente es de mampostería, se realizaron modificaciones para 
adaptarlo a las necesidades de la tienda que van desde las losas de piso hasta apertura de y cierre 
de vanos. Así mismo se realizaron cerramientos con sistemas constructivos livianos como el durock 
para la creación de espacios y Thermopanel para el acondicionamiento de la zona de los cuartos 
fríos. Se realizaron intervenciones a los sistemas de drenaje, abastecimiento de aguas  y 
electricidad de las instalaciones existentes. 
Conflicto 2: El estacionamiento de servicios se ve comprometido por la marquesina de la fachada 
por lo que el camión distribuidor no logra ingresar y utilizar el acceso de servicio, ocasionando 
conflictos de circulación debido a que el producto ingresa por la entrada principal.  
 
  
Fuente: Elaboración propia. 
Fuente: Elaboración propia. 
Ilustración 8. Planta de circulaciones en tienda. 
Fuente: TDR de tienda. 
Ilustración 9. Problemática de acceso tienda Matagalpa. 
Ilustración 7. Zonificación de tienda Matagalpa. 
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Los planos suministrados para la convocatoria de licitación por el área de expansión Sukarne no 
cuentan con detalles, especificaciones técnicas, elevaciones y demás elementos de apoyo para el 
licitante.   
 
Ilustración 10. Esquema original de planta de tienda Chinandega.   
 
Por lo que se procede a realizar los planos con toda la información genérica necesaria para la 
ejecución del proyecto complementando con el catálogo de conceptos. Así mismo se realizó 
modificación al vocabulario y tipos de materiales adecuándolo a los utilizados localmente.  
A continuación describo algunos de los materiales y términos homologados para la realización de 
los planos de tienda. 
 
Términos Mexicanos  Términos Locales 
Aplanado floteado fino Repello y fino  
Azulejo  de la Mca. , modelo SWEDEN 
TOBACCO DE  17.50 X 91 CM 
Baldosa de 18 x 55 cmts madera angibre FD 
castano 1-A 
Cerámica  de la Mca. , modelo STRAKTA 50x 
50 
Cerámica de 0.55 x 0.55 Salónica fd hueso 1A.  
Zoclo Rodapié 
Extractor de baño de 4" mca  CFP-225 a 127 V EXTRACTOR AIRE TECHO SIN LUZ 10" 400 
CFM NIMBUS 
Minissplit de 2 ton. Minisplit inverter de 2 ton marca LG 
Reflector Mca. Construlita, Modelo Ou 7100 de 
led, 50 w a 127 277 v. 
REFLECTOR LED GX SERIES FLEDGX3 
WHILUKON 
WC. Vicenza color blanco mca. Ecoline WC. Marca AQUACER 800 
Lavabo de pedestal Viena color blanco. Lavamanos de pedestal marca AQUACER 800 
Tarja de Acero Inoxidable Pantry 1 tina 
Color rojo AC118R Color rojo CHERRY TOMATO SW 6864. 
Color GRIS 8780W Color ZIRCON SW 7667  
Panel de aluminio rojo acabado brillante  Panel de aluminio compuesto ACM color rojo. 
Tabla 4. Términos homologados para planos. 
Se detalla el resultado en cuanto a planos de este proyecto:  
 Planta arquitectónica de tienda digitalizada. Es solo un ejemplo de los ambientes que deben 
de tener las tiendas.  
 Cuadro de ambientes: En donde se expresan dimensiones, áreas, acabados en pisos – 
paredes y mobiliario. 
 Procedimiento de tratamientos de losas: en los cuartos fríos y conservadores detalle de  
tratamiento debajo de losa, se establecen tipos de cerámicas a utilizar en pisos y muros.  
 Tabla de puertas y ventanas: en donde se visualizan los tipos y dimensiones de estas. Se 
pretende que en todas las tiendas se utilicen de este tipo.  
 Simbología y tipos de paredes. 




2°. ACTIVIDAD: DIGITALIZACION DE PLANOS 
ROL DESEMPEÑADO Digitalización en AutoCad 2D 2017 y SkepchUp Pro 
2017. 
DESCRIPCION: Digitalización de planos base para la construcción de la 
tienda mediante especificaciones técnicas 
nacionalizadas. 
Fuente: Área de expansión Sukarne  
Fuente: Área de expansión Sukarne  
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APRENDIZAJES DEL PROYECTO  
El desconocer sobre la temática presento una de las principales dificultades al 
momento de la ejecución sin embargo se realizaron análisis a manera de 
modelos análogos de planos prototipos de compañías como Esso standar Oil, 
para sus tiendas On the Run esto con la finalidad de comprender que se debía 
de indicar en estos planos. Este dio como resultado generar planos que cumplen 
con las técnicas de representación internacional e información completa. 
Realización de modelo tridimensional para comprender el concepto, y visualizar 
las proyecciones finales de los planos, esto permite a los constructores una mejor 
compresión del proyecto para poder realizar sus ofertas y al mismo tiempo la 
ejecución de campo.  
El manejo del cliente fue uno de los retos más importantes ya que se tenía 
comunicación directa con este para establecer los parámetros y requerimientos 
de los planos, sin embargo con una comunicación fluida a través de correos 






Ilustración 11. Planos y detalles desarrollados para proyecto de tienda. 
Fuente: Carpeta de proyecto. 
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B. OBRAS PRELIMINARES CANALERO 3 
 
 
DATOS DEL GENERALES 
Nombre del proyecto Planos de Obras Preliminares para el 
Canalero 3 
Propietario Planta Ginsa – Sukarne Nicaragua 
Duración 5 Semanas 
Ubicación Zona de vísceras rojas. 
Área de intervención 158.25 mts 2 
Área de construcción 27.68 mts 2 
Zonas exteriores 266.64 mts 2 
Nivel de proyecto Proyecto ejecutivo de planos para 
construcción. 






DESCRIPCION GENERAL  
El proyecto “Planos de obras preliminares para el Canalero 3” consiste en la realización de los 
planos de intervención necesaria para la construcción de Obras preliminares para el Canalero 3 
debido al incremento de producción de la planta de 325 a 500 cabezas de ganado al día.  
El diseño del Canalero 3 se emplaza utilizando los pasillos actuales de conexión con el área de 
sacrificio y deshuese, puntos que afectan al actual cuarto de químicos de planta TIF ubicado en la 
zona de vísceras rojas.   
En visita realizada se valida el flujo de funcionamiento de esta área definiendo que el acceso al 
cuarto de químicos debe quedar por medio del filtro de vísceras rojas, por lo que se inicia un proceso 
de diseño de remodelación de la edificación, generándose un proyecto secundario del proyecto 
principal (Canalero 3), este proyecto secundario se denomina obras preliminares para el Canalero 
3 las cuales se ejecutan  para permitir la generación de este nuevo cuarto en la misma zona, 
afectando almacén de cartón, cuarto de resguardo de tarimas (antiguo cuarto de lavado de 
mandiles), decomiso de cabeza, patio de maniobra  y pasillo de conexión a embarcadero de 
vísceras rojas. 
PERIODO DE EJECUCIÓN  
El periodo de ejecución de esta actividad tuvo una duración de 5 semanas en total debido a la 
reducción del personal previsto en las programaciones ocasionado por la no contratación 
resolviendo todos los proyectos con el personal de actual de planta. Se logró manejar la situación 
del desfase con el cliente de manera que no afectara en la imagen de la empresa. 
 
Tabla 5. Programación de ejecución de 2° proyecto “Planos de obras preliminares” 
BRA.
FECHA 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
LESBIA MARIA SOZA MONCADA
ABRIL  -  MAYO
PROYECTO ACTIVIDADES






















B. Planos de Obras preliminares para 
Canalero 3                                   
Ubicación: Zona de vísceras rojas                          
Área:  158.25 mts 2                                                                              
Levantameinto y digitalización de edificaciones existentes. 
Desarrollo de anteproyecto y planos constructivos de la 
intervención en las diferentes áreas afectadas. 
Desarrollo de anteproyecto y planos constructivos del área de 
ampliación en zona de Almacén de cartón en el área de vísceras 
rojas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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UBICACIÓN DEL  PROYECTO 
El proyecto de obras preliminares para el Canalero 3 se localiza en el municipio de Villa El Carmen 
departamento de Managua, en la planta de procesos de Sukarne específicamente en el área de 
vísceras rojas de planta de proceso.  
 
Ilustración 12. Ubicación de proyecto "Planos de obras preliminares" 
TAREAS EJECUTADAS 
El levantamiento realizado de las edificaciones existentes afectadas por la ampliación de Canalero 
3, se ejecutó por zonas las cuales se detallan a continuación:   
En cada zona de afectación se realizaron los dibujos 
de elevaciones, plantas,  puertas accesos, así mismo 
se realizaron mediciones para luego pasar a la fase de 
digitalización de planos existente y posterior a la 
realización de la propuesta de intervención con el 
diseño involucrando a cada una de las especialidades 
requeridas.  
Todos los levantamientos de campo son realizados en 
formato 11 x 17, con cuadriculas guías, los bocetos se 
ejecutan inicialmente en lápiz grafito para luego ser 
entintado con rapidógrafo de tinta, todas las cotas son 
colocadas en color rojo y los números de las medidas 
en color azul, esto garantiza que la manipulación del 
levantamiento no borre la información de cada boceto 
realizado al momento de su digitalización. 
Los levantamientos de campo fueron ejecutados por un equipo total de 6 persona involucrando a 
dos arquitectos y 3 técnicos para realización de mediadas de campo, toda la información recopilada 
fue validada y verificada en sitio por la Arq. Jocely López. 
  
 
1° ACTIVIDAD  
LEVANTAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE 
EDIFICACIONES EXISTENTES. 
ROL DESEMPEÑADO Dibujante de campo y realización medidas en sitio 
DESCRIPCION: 
 
Realización de bocetos y mediciones de campo de edificios 
a remodelar por nueva ampliación de Canalero 3, área de 
embarcadero, modificaciones de área de decomiso de 
cabeza, resguardo de tarimas, cuarto de químicos, almacén 
de cartón.  
Fuente: Elaboración propia. 
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 Zona 1: Embarcadero 
La zona 1 se ve afectada por la nueva ampliación de proyecto principal, se ejecutaron los 
levantamientos de puntos que deben ser retirados mediante demoliciones y desinstalaciones totales 
de áreas para poder llevar acabo la nueva construcción del proyecto principal.  
Zona 2: Decomiso de cabeza. 
La zona 2 se encuentra dentro del edificio de vísceras rojas esta se ve afectada por la operatividad 
de la salida de emergencia, por lo tanto se decide intervenir en el área de decomiso de cabeza.   
 
Zona 3: Resguardo de tarima. 
La zona 3 se encuentra dentro del edificio de vísceras rojas este es un ambiente que fue concebido 
como un área de lavado de mandiles sin embargo en la actualidad se está utilizando como área de 
resguardo de tarima. 
Zona 4: Almacén de cartón 
La zona denominada almacén de 
cartón es afectada por la reubicación 
del cuarto de químicos. Este se verá 
afectado por la incorporación de este 
ambiente. 
Zona 5: Cuarto de químicos. 
La zona 5 cuarto de químicos 
existentes  se reubicara en el área de 
almacén de cartón y cuarto de 









Ilustración 13. De izquierda a derecha. Levantamiento de embarcadero. Embarcadero. Fuente: Carpeta de proyecto. 
Ilustración 14. De izquierda a derecha. Levantamiento elevaciones externas decomiso y cuarto de químico / Area exterior. 
Fuente: Carpeta de proyecto. Ilustración 15. De arriba a abajo. Área de ampliación / Planta final. 
Fuente: Carpeta de proyecto. 
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RETIRO DE ZONA DE EMBARCADERO 
La zona de embarcadero es la conexión principal de pasillo de deshuese al nuevo cuarto frio, por 
lo cual este debe de ser completamente retirado para lograr el emplazamiento del proyecto, se 
desarrollaron todos los planos y detalles de demoliciones que permiten al ejecutor poder realizar su 




DESARROLLO DE ANTEPROYECTO Y PLANOS 
CONSTRUCTIVOS DE LAS INTERVENCIONES 
ROL DESEMPEÑADO Proyectista de propuesta,  dibujante de planos 2D y base 3D de 
zonas de intervención de edificios actuales. 
DESCRIPCION: 
 
Se realiza la propuesta de intervenciones a ejecutar en los 
edificios existentes, así como los planos de demoliciones y 
áreas exteriores. 
Las áreas afectadas de los edificios 
existentes para modificaciones internas 
de nueva distribución son: 
  Zona de Embarcadero.  
Zona de Cuarto de 
Químicos 
Zona de decomiso, área 
de almacén de cartón y 
resguardo de tarimas. 
Las obras preliminares son originadas 
por la ampliación de cuarto frío y se 
producen como parte de un proyecto 
preliminar, que debe ser ejecutado antes 
de dicha ampliación, esta se basa 
fundamentalmente en el retiro total de la 
zona actual de embarcadero y reubicar 
el actual cuarto de químicos, el cual 
afecta la posición del almacén de cartón 
y zona de decomiso de cabeza. Todas 
estas intervenciones son de vital 
importancia para la ejecución, ya que se 
posibilita la conexión de proyecto 
principal con el pasillo de proceso. 
 Ilustración 16. Ubicación zona de intervenciones "Obras preliminares" 
Fuente: Elaboración propia. 
Ilustración 17. Información de área de embarcadero 
Fuente: Carpeta de proyecto 
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PLANO FINAL DE ZONA DE EMBARCADERO    
Ilustración 18. Plano de intervenciones en embarcadero. 
Fuente: Carpeta de proyecto. 
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REUBICACION DE CUARTO DE QUIMICOS:  
 
Las obras preliminares son originadas por la reubicación del cuarto de químicos ya que impedía la 
ampliación del pasillo de conexión del área de proceso con Canalero 3. Este movimiento afecto las 
zonas de almacén de cartón, decomiso de cabeza y resguardo de tarima, ya que se debía conservar 
el acceso de dicho cuarto por la aduana de vísceras rojas. La proyección del diseño de esta área 
define ejecutar una nueva construcción para reubicar el almacén de cartón actual y generar espacio 
el cuarto de químicos, afectando el cuarto de lavado de mandiles. 
La nueva distribución arquitectónica contemplaba el espacio de los siguientes ambientes para lograr 
una operación exitosa del edificio de vísceras rojas: 
1. Reubicación de cuarto de químicos 
2. Generación de resguardo de tarimas 
3. Reubicación y activación de cuarto de lavado de mandiles 
4. Remodelación de decomiso de cabeza. 



















En las ilustraciones se las condiciones actuales y  la nueva distribución propuesta de diseño  





El actual cuarto químico cuenta con 4 tanques para mezclado de químicos (sanitizante y detergente) 
de 1000 lt de capacidad cada uno, con sistema de bombeo con sensor de volumen para suministro 
interno de la planta. El cuarto cuenta con suministro de agua fría en Ø1” para ducha lavaojos, aire 














Ilustración 19. De derecha a izquierda. Estado actual / Propuesta de diseño 
Fuente: Carpeta de proyecto. 
Ilustración 20. Interior de cuarto de químico e información técnica. 
Fuente: Carpeta de proyecto. 
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Ilustración 22. Plano final de intervenciones para generación de cuarto de químico. 
Fuente: Carpeta de proyecto. 
Ilustración 21. Modelado 3D interior de actual cuarto químico. 
Ilustración 23. Planta final de propuesta de diseño. 
Fuente: Carpeta de proyecto. 
Fuente: Carpeta de proyecto. 
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REMODELACION  DE DECOMISO DE CABEZA: 
 
El área de decomiso de cabeza se modificará por afectación de la ampliación del pasillo de proceso 
que conectará al nuevo cuarto frío, esta modificación debe permitir dejar funcionando la actual salida 
de  emergencia de la zona de vísceras rojas cuando la ampliación del cuarto frío (proyecto principal 
de inversión) sea ejecutado. 
 
  
Los puntos de intervención serán realizados paso a paso para dejar culminada cada etapa 
sin afectar la operación de la planta, el punto 1 se genera por el emplazamiento de Canalero, 
las demás intervenciones son generados por mejoras continuas de las condiciones actuales 






Punto 01 se genera por  emplazamiento 
de canalero 03 y 04 puntos son 
generado por mejoras continuas en 
condiciones para facilitar la realización 
de las actividades rutinarias de la zona. 
Ilustración 24, Intervenciones dentro del área de decomiso. 
Fuente: Carpeta de proyecto. 
Ilustración 25. Planta de ubicación de los puntos de intervención en el área de decomiso. 
Fuente: Carpeta de proyecto. 
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Actualmente el cuarto de decomiso de cabezas cuenta con un área de 24.6 m2, y 
es el ambiente previo al embarcadero, en él se encuentran barriles de plásticos 
de almacenaje temporal de vísceras verdes, bilis y cabezas de las reses mientras 
se espera el tiempo de llegada de los camiones que evacuan estos órganos. 
Cuenta con los siguientes suministros: Agua fría, y energía eléctrica. 
Ilustración 27. Planta existente y propuesta de decomiso de cabeza. 
Fuente: Carpeta de proyecto. 
Ilustración 26. Vistas existentes de zona de decomiso de cabeza. Fuente: Carpeta de 
proyecto. 
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Ilustración 28. Plano de remodelación de decomiso de cabeza. 
Fuente: Carpeta de proyecto. 
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GENERACION DE CUARTO DE RESGUARDO DE TARIMAS Y REACTIVACION DE CUARTO 
DE LAVADO DE MANDILES 
 
El cuarto de lavado de mandiles debe de conservar su ubicación actual en la zona de vísceras rojas 
como requisitos de planta, en la actualidad este cuarto se está utilizando como resguardo de 
tarimas, por lo que dentro de la nueva propuesta se deben generar ambos espacios arquitectónicos, 
optimizando al máximo el área disponible. 
 
 
  Actualmente este cuarto está teniendo 
dos usos diferentes como resguardo de 
tarimas y limpieza de mandiles, por lo 
que, en su interior cuenta con suministro 
de agua fría, agua a 45°C, equipos de 
detergente, y electricidad.  
Ilustración 30. Vista 3D de ubicación actual de cuarto de lavado de mandiles. 
Fuente: Carpeta de proyecto. 
Ilustración 29. Elevación interna de ubicación actual de lavado de mandiles. 
Fuente: Carpeta de proyecto. 
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PLANO FINAL DE ZONA DE RESGUARDO DE TARIMAS Y  LAVADO DE MANDILES 
 
 
   
RESGUARDO 
DE TARIMA 
Ilustración 31. Planos, detalles y vistas de 3D de  resguardo de tarimas. Fuente: Carpeta de proyecto. 
RESGUARDO 
DE TARIMA 
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DESARROLLO DE ANTEPROYECTO Y PLANOS 
CONSTRUCTIVOS DEL ÁREA DE AMPLIACIÓN EN ZONA DE 
ALMACÉN DE CARTÓN EN EL ÁREA DE VÍSCERAS ROJAS 
ROL DESEMPEÑADO Proyectista de propuesta,  dibujante de planos 2D 
DESCRIPCION: 
 
Realización de set de planos arquitectónicos y constructivos de 
área de ampliación al edificio actual para la reubicación final del 
almacén de cartón desplazado por la nueva posición del cuarto 







Ilustración 33. Plano distribución de área propuesta. 
Ilustración 32. Zonificación de plano existente de área a intervenir. 
Ilustración 34. Ubicación de construcción e información general de Almacén de cartón. 
Fuente: Carpeta de proyecto. 
Fuente: Carpeta de proyecto. 
Fuente: Carpeta de proyecto. 
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Ilustración 36. Detalle de emplazamiento de almacén de cartón. Ilustración 35. Movimiento de pared divisoria de almacén de cartón. 
Fuente: Carpeta de proyecto. 
Fuente: Carpeta de proyecto. 
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Detalles desarrollados para la instalación de 
Thermopanel, en donde se especificaron los flashing 
y silicón a utilizar. 
Ilustración 37. Planos de ampliación de almacén de cartón. 
Fuente: Carpeta de proyecto. 
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PLANOS ESTRUCTURALES 
  
Ilustración 38. Planos estructurales de almacén de cartón. 
Fuente: Carpeta de proyecto. 
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Ilustración 39. Plano de conjunto propuesto. 
APRENDIZAJES DEL PROYECTO 
El desarrollo de planos estratégicos que permitiera ejecutar el proyecto sin paralizar el proceso de 
producción definiendo unos alcances claros tanto para el cliente como para los futuros licitantes en 
la segunda fase del proyecto. Plasmando la conceptualización así como las estrategias de 
ejecución.   
Este tipo de proyecto permite conocer diversos materiales y sistemas constructivos que permitan 
adaptarse a los requerimientos del cliente, en este punto es necesario por parte del profesional 





Imagen 4. 3D Conjunto propuesto de área de vísceras rojas.. 
Imagen 5. 3D Conjunto existente de áreas de vísceras rojas. 
Fuente: Carpeta de proyecto. 
Fuente: Carpeta de proyecto. 
Fuente: Carpeta de proyecto. 
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C. PLANOS DE SEGURIDAD TALLERES SUKARNE 
 
DATOS DEL GENERALES 
Nombre del proyecto Planos de seguridad zona de talleres.  
Propietario  Planta Ginsa – Sukarne Nicaragua 
Duración  1 Semana 
Ubicación  Zona de mantenimientos talleres de engorda  
Área de intervención  1,780.30 mts 2  
Área de construcción  0.00 mts 2 
Zonas exteriores 625.30 mts 2 
Nivel de proyecto  Planos de seguridad 








DESCRIPCION GENERAL  
El proyecto de desarrollo de planos de Seguridad de talleres Sukarne consiste en la realización de 
los planos de las edificaciones existentes, así como la creación de las rutas de evacuación y 
ubicación de las zonas de seguridad de este sector. 
Por normativa de la Ley 618 higiene y seguridad laboral de Nicaragua establecida por el Mitrab en 
Nicaragua, los ambientes de trabajos deben contar con planos que indiquen la ubicación y los 
puntos de concentración en caso de una emergencia, así mismo tener identificada las zonas de 
circulación e información general del sitio donde se encuentran. 
En una situacion de emergencia es necesario que todas las personas de la empresa, incluyendo 
los visitantes, conozcan como actuar y por donde salir. Por lo que Sukarne solicito la realizacion de 
un levantamiento del area de sus talleres con el objetivo de conocer las caracteristicas de sus 
instalaciones asi como su entorno e identificar las zonas de peligro. 
PERIODO DE EJECUCION 
El periodo de ejecución de esta actividad tuvo una duración de 1 semana en total, cumpliendo con 
la programación propuesta. 
 









ACTIVIDADES EJECUTADAS  MAYO
MAYO -2018
LESBIA MARIA SOZA MONCADA
C. Planos de seguridad talleres Sukarne                                 
Ubicación: Zona de talleres de Engorda.                        
Área:  1,780.30 mts 2                                                   
Costo: $ 2,350.00           
Levantamiento arquitectónico y digitalización de levantamientos de 
edificaciones existentes
Desarrollo de los planos e seguridad estableciendo la ruta de 



















Fuente: Elaboración propia. 
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UBICACIÓN DE PROYECTO 
El proyecto de planos de seguridad talleres Sukarne se localiza en el municipio de Villa El Carmen 
departamento de Managua, en el área de Engorda específicamente en el área de talleres de 
mantenimiento.   
 
Ilustración 40. Ubicación de proyecto 3 "Planos de seguridad talleres Sukarne" 
TAREAS EJECUTADAS  
 
La actividad se llevó a cabo en un 1 día, 
realizando el trabajo con un equipo de 2 
personas, para la realización de bocetos 
y toma de mediciones así mismo se 
ejecutó la contabilización y digitalización 
de los equipos del taller para poder 
indicar las rotulaciones necesarias de la 
zona, así como la identificación de los 
sitios que necesitan tener extintores u 
otros sistemas de prevención en caso de 
incendio.  
 
Para la realización del levantamiento se 
utilizó el siguiente equipo: 
1. Lápiz de grafito 
2. Lapiceros (Rojo, azul y negro) 
3. Cintas métricas de 8 mts y 50 mts. 
4. Cinta laser marca leica. 
5. Cámara fotográfica. 
6. Hojas de levantamiento.  
7. Tabla de levantamiento. 
8. Mascarilla.  




LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y DE 
SEGURIDAD DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES. 
ROL DESEMPEÑADO Dibujante de campo y realización medidas en sitio 
DESCRIPCION: 
 
Realización de levantamiento arquitectónico y de seguridad 
de las edificaciones existentes, zonas aledañas y lugares 
propuestos para puntos de concentración,  así como las 
rutas de circulación existente. 
Fuente: Elaboración propia. 
Ilustración 41. Realización de bocetos. 
Fuente: Carpeta de proyecto 
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ANÁLISIS DE PLANTA DE ARQUITECTÓNICA DE 
EDIFICACIONES EXISTENTES. 
 
Se estudiaron  las áreas de mayor peligrosidad por 
explosiones e incendios el área levantada para poder estudiar 
las diversas alternativas de rutas de evacuación, cabe 
mencionar que el sector es altamente inflamable por lo que 
una de  las rutas al punto de encuentro se ve afectada por este 
riesgo. 
Para establecer rutas de evacuación segura se realizó un 
análisis identificando: 
1. Puntos de conato de incendio: Se identificaron un total 
de 5 puntos de riesgo de incendio en el área. 
 
2. Identificación de áreas afectadas por afluencia de 
humo: parte del recorrido y área de seguridad es 
afectada por afluencia de humo y puntos de 
inflamabilidad. La zona de seguridad solamente se 
utilizara para realizar un conteo rápido y dirigirse al 
punto de reunión ubicado en el área administrativa de 
Engorda.  
 
3. Identificación de ruta afectada por incendios: Se 
identifica parte de la ruta propuesta afectada por 
riesgos de incendios. 
  






Ilustración 42. Análisis de planta arquitectónica. Fuente: Carpeta de proyecto. 
 P á g i n a  45 | 74 
  
Informe de Práctica Profesional  
 
Empresa JLópez Consultores,  Diseño & Construcción 
Elaborado: Br. Lesbia Soza 




Se realiza digitalización de levantamientos de edificios 
existentes para realizar en conjunto con el área de seguridad 
industrial la ruta de evacuación de las zona de talleres de 
engorda, el área levantada es altamente inflamable por lo 
que una de las rutas en el análisis queda afectada por riesgos 
de inflamabilidad.  
 
APRENDIZAJES DEL PROYECTO 
Conocer sobre la temática de planos de seguridad, de igual 
forma el  ampliar el conocimiento de  las restricciones en cuanto 
normativas y leyes de seguridad e higiene laboral realizando 
así un análisis de los planos e identificando los riesgos de las 
áreas para proyección de rutas de evacuación, zonas de 
seguridad y ubicación de equipos de emergencia de acuerdo a 
las condicionantes de los ambientes.  
  
2° ACTIVIDAD: 
DIGITALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS DE 
EDIFICACIONES EXISTENTES  Y DESARROLLO DE 
LOS PLANOS DE SEGURIDAD. 
ROL DESEMPEÑADO Digitalización de levantamientos físicos a  Autocad 2D 
DESCRIPCION: 
 
Procesamiento y digitalización de los levantamientos de las 
edificaciones existentes de la zona de talleres,  así como las 
propuestas de la ruta de evacuación y zonas de seguridad 
de acuerdo a los riesgos identificados en el área. 
Ilustración 43. Plano de seguridad de la zona de talleres Sukarne. 
Fuente: Carpeta de proyecto. 
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CAPÍTULO 3: AREA DE EJECUCION DE 
PROYECTO.  
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Tabla 7. Programación de ejecución proyecto “Construcción de obras preliminares para Canalero 3" 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA DE EJECUCION 
  
  
Fuente: Elaboración propia. 
En el periodo asignado al área de ejecución 
(Mayo 2018- Agosto 2018) se participó en 
el proyecto de “Construcción de Obras 
Preliminares para Canalero 3” en el puesto 
de Técnico de Apoyo al Residente de 
Proyecto, realizando las siguientes 
actividades: Alcances y soporte de orden 
de cambio, organización de carpeta de 
proyecto, revisor de procesos en la 
construcción, realización de reportes 
diarios, control de horas hombre, minutas 
de reunión, solicitudes de materiales, 
planos de campo y planos As-Built. 
Las actividades de ejecución de proyecto 
fueron: Desinstalación de embarcadero, 
Remodelación de decomiso de cabeza, 
Generación de resguardo de tarimas, 
Construcción de almacén de cartón, 
Remodelación de área de nuevo Cuarto de 
Químicos, las cuales se desarrollaron 
conforme a programación excepto en la 
segunda semana de junio que la ejecución 
de Remodelación de decomiso de cabeza 
se desfaso debido a los tiempos 
programados, el área de producción de la 
industria restringió el horario de trabajo al 
turno nocturno y por ese motivo se amplió 
la actividad a 2 semanas; esta situación no  
complico el desarrollo de la actividad 
“Construcción de Almacén de Cartón” ya 
que se incrementó el número del personal 
de 9 a 14 para cumplir con el tiempo 
previsto de la ejecución. 
A continuación se presenta el cronograma 




S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
1. Desinstalación de embarcadero:                                                                                                                     
2. Remodelacion area decomiso de cabeza:                                                                                                                               
3. Generacion de Resguardo de tarimas:                                                                                                                                                                                                                            
4. Construccion de Almacén de cartón:                                                                                                                                                            
5. Remodelacion de area de Nuevo Cuarto de químico:                                                                                                                                                                                                                                                
TIEMPO REAL EJECUTADO
TIEMPO PROGRAMADO DE EJECUCIÓNLESBIA MARIA SOZA MONCADA
MAYO - AGOSTO
6. Realización de planos As-Built 











Construcción de Obras Preliminares 
Canalero 3.                                                      
Ubicación: Zona de vísceras rojas                              
Área:  107.92 mts 2                                                   
Costo: $ 167,529.35
 
        
JULIO -2018 AGOSTO-2018 SEPTIEMBRE -2018






PROYECTO SUB-ETAPAS Y ACTIVIDADES
MAYO -2018 JUNIO -2018
a. Organización de carpetas de proyecto.                                                        
b. Organización de instalaciones temporales.                                        
c. Alcances y soporte de orden de cambio.                                                  
d. Revisor de procesos de la construccion.                                                    
e. Realizacion de reportes diarios.                                                                       
f. Control de horas hombre.                                                                                     
g. Minutas de reunion.                                                                                            
h. Planos soportes y solicitudes de materiales.
a. Programacion de actividades por dia.                                                          
b. Minutas de reunion.                                                                                            
c. Planos soportes y solicitudes de materiales.                                                          
d. Revisor de procesos de la construccion.                                                    
e. Realizacion de reportes de reportes diarios.  
a. Planos soportes y solicitudes de materiales.                                                          
b. Revisor de procesos de la construccion.                                                    
c. Realizacion de reportes de reportes diarios.     
a. Planos soportes y solicitudes de materiales.                                                          
b. Revisor de procesos de la construccion.                                                    
c. Realizacion de reportes de reportes diarios.                                                 
d. Planos de campo. 
a. Revisor de procesos de la construccion.                                                    
b. Realizacion de reportes de reportes diarios.        
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DESCRIPCION GENERAL  
El proyecto de Obras Preliminares, es un derivado del diseño de la ampliación de  Canalero 3 el 
cual consiste es un nuevo cuarto frio para ampliar la capacidad de almacenamiento de canales de 
res (Canal es el cuerpo de animal de abastos desprovisto de la totalidad de las vísceras torácicas 
y abdominales partidos a la mitad). Las Obras Preliminares comprenden las modificaciones de los 
edificios existentes que se requieren de forma previa a la construcción del nuevo cuarto frio 
(Canalero 3), las cuales son las siguientes: 
1. Desinstalación de Embarcadero  
2. Remodelación de decomiso de cabeza  
3. Generación de resguardo de tarimas 
4. Construcción de almacén de cartón 
5. Remodelación de área de nuevo Cuarto de Químicos 
UBICACIÓN DE PROYECTO 
Sukarne se encuentra ubicado en el departamento de Managua municipio de Villa El Carmen, en la 
planta procesadora de carne específicamente en el área de vísceras rojas de planta, las cuales se 
ven afectadas debido a la ampliación de los cuartos fríos en la  planta.  
 
Ilustración 44. Ubicación de proyecto 4 " Construcción de obras preliminares" 
DATOS GENERALES 
Nombre del proyecto Construcción de Obras Preliminares para el 
Canalero 3  
Propietario  Planta Ginsa – Sukarne Nicaragua 
Duración  11 Semanas 
Ubicación  Zona de vísceras rojas.  
Área de intervención  107.92 mts 2  
Área de construcción  17.52 mts 2 
Zonas exteriores 266.64 mts 2 
Nivel de proyecto  Técnico de Apoyo para Residente de proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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SUB-ETAPA 2: REMODELACION 
AREA DE DECOMISO. 
SUB-ETAPA 5: REMODELACION 
DE AREA DE NUEVO CUARTO 
DE QUIMICOS. 
SUB-ETAPA 4: COSNTRUCCION 
DE ALMACEN DE CARTON 
SUB-ETAPA 3: GENERACION 
DE RESGUARDO DE TARIMAS. 
Ilustración 45. Ubicación de Sub-etapas de proyecto. 
UBICACIÓN DE LAS SUB-ETAPAS DE PROYECTO 
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La desinstalación de embarcadero consiste en el retiro total de este ambiente con el fin de abrir 
paso a la expansión del pasillo frío de zona de buffer que servirá de conexión con el Canalero 3, se 
retira un total de 17.5 mts2 de construcción con sistema constructivo de panel autoportante y sistema 
estructuras de vigas y columnas metálicas, instalaciones eléctricas y base de muro de contención 
y losa de piso.   
 
Esto requiere del desmontaje total del ambiente  
realizando las siguientes actividades: 
1. Desinstalación de puerta doble abatible de 
Termopanel (puerta externa) 
2. Desmontaje de Termopanel de cerramiento y techo 
3. Desinstalaciones eléctricas de lámpara, 
tomacorrientes y apagadores. 
4. Desinstalación de estructuras de acero ancladas a 
piso que se ubican en el interior. 
5. Demoliciones de muro de contención y  piso. 
Como requerimiento de inocuidad dentro de planta, al 
momento de desinstalar la puerta que conecta del pasillo 
frío al embarcadero se selló el boquete con Termopanel y 
se construyó el dentellón en la parte interna en continuidad 
a lo existente  temporalmente mientras se ejecutan los 
trabajos de ampliación de este pasillo. 
En esta etapa como Apoyo Técnico se realizaron las 
siguientes actividades:  
a. Organización de carpetas de proyecto. 
b. Organización de instalaciones temporales. 
c. Alcances y soporte de orden de cambio.  
d. Revisor de procesos de la construcción.            
e. Realización de reportes diarios.                                                                       
f. Control de horas hombre.  
g. Minutas de reunión.   
h. Planos soportes y solicitudes de materiales.                                              
SUB-ETAPA 1: DESINSTALACION DE EMBARCADERO 
ROL DESEMPEÑADO Técnico de Apoyo al Residente  
DESCRIPCION: 
 
Realización de actividades de apoyo al Residente de 
proyecto como: Organización de carpetas de proyecto.                                                        
Organización de instalaciones temporales, Alcances y 
soporte de orden de cambio, Revisor de procesos de la 
construcción, Realización de reportes diarios, Control de 
horas hombre, Minutas de reunión, Planos soportes y 
solicitudes de materiales.       
Ilustración 47. Ubicación de área de intervención. 
Ilustración 46. Esquema de visualización de actividades. 
Ilustración 48. Embarcadero existente. 
Ilustración 49. Área de embarcadero intervenida. 
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a. Organización de carpetas de proyecto: 
Se recopila y genera toda la documentación para inicio del proyecto. Cabe mencionar que JLópez 








A continuación se detalla el contenido que debe de poseer cada carpeta:  
1. Actividades: Contiene las actividades según contrato a realizar durante la ejecución del 
proyecto.  
2. Personal ejecutor: Organización de inducción de seguridad como requerimiento de ingreso 
por parte de Sukarne y recopilación de toda la documentación de identidad, seguridad social 
así como certificaciones médicas y demás.  
3. Planos de organización: Elaboración de plano de organización del proyecto en donde se 
plasman las áreas de temporales y rutas de evacuación para solicitud de aprobación de 
ubicación por parte de planta.  
4. Presentación de proyecto: Elaboración de presentación de explicación de actividades a 
realizar en el proyecto para conocimiento del cliente.  
5. Programación: Gerencia elabora la programación de las actividades a ejecutar.  
b. Organización de las instalaciones temporales:  
Previo a la ubicación de las instalaciones temporales es necesario obtener la aprobación de la 
organización por parte del área de seguridad patrimonial y calidad de planta para garantizar el 
cumplimiento a las normativas internas de inocuidad, seguridad y puntos que se debe cumplir dentro 
de las instalaciones de planta Ginsa, para esta etapa se ejecutó una reunión con el Jefe de Calidad 
y un recorrido de campo con el Jefe de Seguridad Patrimonial, donde definieron las zonas 
destinadas a esto. Se realiza un plano de organización el cual se comparte con el área de proyecto 
Sukarne Nicaragua ya que estos son los encargados de obtener las debidas autorizaciones.  
Las instalaciones temporales deben de estar ubicadas en un solo sector debidamente delimitadas 
con un cerramiento que defina el área específica ya que esta área es objeto de auditoria. Estas 
quedaron ubicadas al suroeste de la planta TIF. 
Se realizaron actividades de coordinación y traslado tanto con el equipo de logística, con los 
contratistas y el área de proyectos de Sukarne para el 
ingreso a la industria.  
A continuación se detallan los requerimientos de 
Instalaciones temporales de acuerdo a proyecto: 
1- Módulos de cerca de 2.00 x 1.40 mts de tubos de 2” x 
2” con malla ciclón, para cerramiento de las zona 
definida.  
2- Pipa de agua: almacenamiento de agua dentro de las 
instalaciones, para realizaciones de mezclas y demás.  
3- Oficina temporal  de estructura metálica con 
cerramiento de Thermopanel para realización de 
trabajos administrativos. 
4- Toldos para área de talleres y comedor del personal. 
5- Servicios sanitarios portátiles. 
Ubicación de 
instalaciones temporales. 
Ilustración 50. Aprobación de ubicación de instalaciones temporales. 
Ilustración 51. Representación 3D de oficina móvil. 
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c. Orden de cambio: 
Una vez obtenida la orden de compra emitida por Ganadería Integral GINSA, Sukarne  (contratación 
de la obra), se presentó el cronograma de ejecución de  las actividades a los representantes de la 
planta TIF – SUKARNE (Gerente de Planta, Jefe de Calidad, Jefe de sanidad, Jefe de seguridad 
patrimonial, Jefe de Seguridad Industrial, Jefe de Servicios a planta, Jefe de Sacrificios, Jefe de 
deshuese, Área de proyecto y Supervisor de enfriamiento-chiller) donde la Jefe de Calidad Identifico 
conflictos por contaminación de circulaciones sucias y las circulaciones de tarimas, por lo que se 
consideró realizar una Orden de Cambio para reubicar el área de resguardo de tarimas, asegurando 
de esta manera cumplir con los parámetros de inocuidad en el ambiente. Posterior a esta solicitud 














































Con la reubicacion del area de resguardo de tarimas se logra  un flujo continuo de circulacion de 





Punto de conflicto. 
Toma de agua 
para de lavado. 
Leyenda 
    Circulación sucia   Ubicación de resguardo de tarima 
    Circulación de tarimas  
Ilustración 52. Esquema de circulación de diseño. 
Ilustración 53. Esquema de nuevo flujo de circulación. 
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PUNTOS IMPORTANTES DE ORDEN DE 
CAMBIO:  
 
1. Pared de conformación de cuarto de  
resguardo de tarima inicial:  
Como proceso de mejora continua de planta se 
coordina que se utilizara los paneles de 
conformación de cuarto de resguardo de tarima de 
la propuesta de diseño para remplazar la pared 
existente de división de área de decomiso de 
cabeza con área embarque.  
2. Pared de pasillo de cuarto de químico: 
En la propuesta inicial se debía de remover la pared 
del pasillo que conecta con el andén de carga y 
descarga de vísceras para la creación de cuarto de 
químicos, sin embargo en la segunda propuesta se 
debe de conservar esta pared para la creación de 
la nueva área de resguardo de tarima, por lo que se 
convierte en una deductiva de contrato debido a 
que esta actividad no se realizara.  
Pasos para realizar una orden de cambio: 
1. Recepción de solicitud. 
2. Recopilación de la información de solicitud.  
3. Presentación a solicitante de informe y 
soportes de orden de cambio (Planos, formato de 
orden de cambio). En cuanto a formatos de orden 
de cambio existen tanto de JLópez como del 
contratante. 
4. Una vez aprobada por el solicitante, se 
convoca a reunión a todos los involucrados para 






Ilustración 54. Aprobación de Orden de Cambio. 
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e. Reportes diarios: 
Se realiza reporte diario de actividades en donde se plasman las actividades realizadas del día, el 
equipo ejecutor, las horas trabajas, avance de ejecución así como las causas de avance y retraso. 
El Técnico de Apoyo dentro de la Empresa JLópez Consultores Diseño & Construcción debe de 
realizar reportes diarios en donde se plasmen las actividades así como eventualidades importantes 
del día. 
f. Control de horas hombre:  
Se lleva un control de ingresos y salidas del proyecto con la finalidad de plasmar las horas de trabajo 
ejecutadas. Dentro de la Empresa JLópez Consultores Diseño & Construcción hay formatos 
establecidos los cuales se deben de llenar estando en el proyecto, este formato de control nos 
permite tener un registro de horas de trabajo del proyecto, debido a que el encargado de seguridad 
industrial de la mayoría de las industrias poseen un sistema el cual se debe de alimentar ya que por 



























 27/05/2018  28/05/20118  29/05/2018  30/05/2018 31/5/2018  01/06/2018
7.50 5.00 3.00 8.00 23.50
7.50 8.00 9.00 3.00 7.00 8.00 42.50
7.50 8.00 9.00 8.00 7.00 8.00 47.50
7.50 5.00 7.00 19.50
7.50 5.00 7.00 8.00 27.50
7.50 5.00 7.00 8.00 27.50
7.50 7.00 8.00 22.50
7.50 9.00 8.50 7.00 8.00 40.00
7.50 9.00 8.50 7.00 8.00 40.00
7.50 5.00 7.00 8.00 27.50
1.00 1.00
1.00 1.00
7.50 9.00 8.50 7.00 32.00
7:30 a. m. 7:30 a. m. 7:30 a. m. 8:00 a. m. 8:00 a. m. 8:00 a. m.
4:00 p. m. 4:30 p.m 5:30 p. m. 5:30 p. m. 4:00 p. m. 5:00 p. m.
7.50 12:00 a. m. 9.00 8.50 7.00 8.00 48.00
82.50 16.00 70.00 41.50 70.00 72.00 352.00
Ever Lopez
PERIODO 
Obras Preliminares de Canalero 3 Embarcadero
Planta Ginsa Sukarne
Ing. Martin Torrez
TABLA DE CONTROL POR DIA
SUB TOTAL 
/HOMBRE
FECHA / HORA HOMBRE POR DIA 




























Ilustración 56. Formato de Horas hombre. 
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g. Minutas de reunión 
Se debe de llevar un registro de las reuniones tanto con el cliente externo como con el cliente interno 
en donde se plasmen los comentarios, acuerdos, compromisos adquiridos así como las fechas de 
cumplimiento de estos, para este proyecto en particular se utilizó el formato del cliente (La Empresa 
JLópez Consultores Diseño & Construcción posee su propio formato de minuta de reunión). A 
continuación presento el formato utilizado. 
 
Ilustración 58. Minuta de reunión organización ingreso a planta TIF. 
h. Planos soporte y solicitudes de materiales 
 
Una de las actividades importantes a realizar dentro del equipo de supervisión es la validación de 
los materiales a utilizar por lo que se realizan una serie de soportes para hacer una solicitud de 
materiales en este caso se realiza la solicitud de remaches y demás elementos de fijación de 
hojalatería. Así mismo se realizaron los soportes de solicitudes de materiales y detalles para 
fabricaciones.  
Proyecto
FECHA: SEMANA: HORA: 02:45 P.M 
Área
Axel Tercero Jlópez Consultores 
Vicente Urroz Proyectos Nicaragua 
Lesbia Soza Jlópez Consultores 
Ericka Juarez 
Jefa de sanidad SK
Martha Cedeño 













Lic. Erika Juarez 
Vicente Urroz




RESPONSANBLE ACUERDOS / COMPROMISOS
Envio de lista de personal a Lic. Martha Cedeño para inspecciones medicas al personal 
Procedimiento de entrega de trabajos a area de proyecto de Sukarne 
TEMAS A REVISAR
Establecimiento de personal que realizara recepcion y entrega del sitio por parte de Sanidad 
Definicion de dia y horario establecido de inspecciones medicas por parte de Sukarne al personal de Jlopez Consultores 
Realizacion de inspecciones medicas los dias jueves de todas las semanas por la tarde
MINUTA
Proyecto OBRAS PRELIMINARES CANALERO 3
Área que convoca: Arquitectura de Proyectos Tipo de Junta
PARTICIPANTES




Establece horarios de ingreso y salida de acuerdo a requerimeinto de Sanidad asi mismo nos orienta los supervisiores responsables de sanidad en los distintos horarios. Se 
establece:                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1- Entrega del area de trabajo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
hora de entrega: 06:30 p.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Responsable: Edwin Solis.   telefono: 7627-9475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2-  Recepcion del area de trabajo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
hora de recepcion: 01:00 a.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Responsable: Erwing espinoza.   telefono: 7545-1336.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Asi mismo confrma que los supervisores tiene todas las capacidades de identificacion de situaciones que no permitan pasar las inspecciones de IPSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Establece que no podra permitir que laboremos de 06:00 p.m a 06:00 a.m debido a que esto incurre en gastos de horas extra del personal por lo que solicita se programen 
estas actividades que se realizaran pasadas las 01:00 a.m con dos dias de anticipacion 
Establece que el sera el que canalizara los permisos y aprobaciones con planta con respecto a los horarios laborales.
Establece que el sera el encargado de entregar al area de servicios a planta la calidad del trabajo por lo que servira como canalizador de la inforacion de esta manera si planta 
requiere ajustes asi mismo el se encargara de coordinarlos.
Establece que nuestro horario laboral a menos que no se envie una programacion previa de dos dias de anticipacion de actividades sera de 06:30 p.m a 01:00 a.m 
Se compromete enviarlas programaciones que requieran de mayor tiempo de ejecucion con dos dias de anticipacion 
Explica que por parte de Jlopez para cumplir con procedimeintos de administracion de documnetacion de la ISO 9000 se requiere llevar una  bitacora especial.
Explica que se estaran realizando las dos bitacoras del proyecto tanto de Jlopez como la Solicitada por el area de proyectos de Sukarne 
Explica que se necesita firmar una constancia de trabajo ejectado todos los dias para que quede soporte de la recepcion del area por sanidad de Sukarne.
Axel Tercero 
Se encargara de ser el canalizador de informacion  entre planta Tif y Jlopez Consultore.
QUIEN LO HIZO
Establece que las inspecciones medicas semanales se realicen los dias jueves toda la semana. Asi mismo nos orienta que su horario laboral inicia a las 02:00 p.m que seria 





Ubicación Km 33.5 caretera vieja Leon.Mng
Orden Tipo Compras O    
ITEM DESCRIPCION U/M CANTIDAD Unit. Total PROVEEDOR
1 Remaches  3/16" x 1/2" C/U 200 0.00
2 Broca metalica 3/16" C/U 5 0.00
3 Silicon 100% Blanco C/U 5 0.00
4








PARA USO INTERNO DE CADENA DE SUMINISTRO UNICAMENTE




DATOS GENERALES DATOS DEL PROVEEDOR
NOMBRE DEL PROYECTO Preliminares Canalero 3
N° DE OFERTA
SOLICITADO POR Lesbia Soza
TOTAL 0.00
ultima linea
Cargo Tecnico de apoyo
SUBTOTAL 0.00
IVA 0.00
Integramos tus necesidades... en un mismo Objetivo
Ilustración 57. Soportes de solicitud de materiales. 
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La remodelación en el área de decomiso de cabeza 
son necesarias debida a factores de funcionamiento 
futuro así como de ergonomía y bienestar para sus 
usuarios. Las modificaciones realizadas fueron: 
1. Ampliación de boquete de acceso 1 de 
decomiso de cabeza y colocación de puerta 
doble heavy duty Chase Doors 
2. Ampliación de boquete de acceso 2 a 
vestíbulo. 
3. Conformación de nueva pared en pasillo de 
distribución de decomiso.  
4. Construcción de pared en chaflán.  
5. Reemplazo de pared divisoria  
Estas intervenciones contribuyen a: 
o Mejora el espacio de trabajo de los usuarios 
ya que el carrito pesa alrededor de 200 kg y 
este ingresaba por un boquete de 1.07 x 0.99 
m. Esto ocasionaba que las personas tuvieran 
un sobre esfuerzo al pasar el carrito por la 
puerta y posteriormente el usuario ingresar 
agachado al ambiente.  
 
o Las cortinas reforzadas con hilos de acero 
inoxidables con un traslape de 5 cm, permite 
un sellado total y hermeticidad en el área.  
  
SUB-ETAPA 2: REMODELACIÓN DE AREA DE DECOMISO DE CABEZA 
ROL DESEMPEÑADO Técnico de apoyo al residente  
DESCRIPCION: 
 
Realización de actividades de apoyo al residente de 
proyecto como: Programación de actividades por día, 
Minutas de reunión, Planos soportes y solicitudes de 
materiales, Revisor de procesos de la construcción, 
Realización de reportes de reportes diarios, Plano de 
intervención de pared divisoria del embarcadero. 
En esta actividad el Apoyo Técnico realiza las siguientes 
actividades:  
a. Programación de actividades por día. 
b. Minutas de reunión. 
c. Planos soportes y solicitudes de materiales.  
d. Revisor de procesos de la construcción  
e. Realización de reportes de reportes diarios 
 
Ilustración 59. Actividades para Remodelación de Decomiso de Cabeza. 
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a. Realización de programaciones por día  
Se realizaron formatos de programaciones de actividades diarias a ejecutar con la finalidad de 
informar al área de proyecto por parte de Sukarne así como al área de planta de los requerimientos 
de trabajo en el lugar. Así mismo para que estos pudieran constatar el tiempo de ejecución.  
 
Ilustración 60. Ejemplo de programación diaria de ejecución de actividades. 
b. Minutas de reunión  
Se realiza recorrido de campo para validar la ubicación de la puerta doble heavy duty marca Chase 
Doors ya que por temas de calidad esta se debería de instalar en el pasillo de vísceras rojas en el 
ingreso del vestíbulo de decomiso, sin embargo la puerta dificultaba la operatividad de este 
ambiente por lo que se decide mover de posición e instalarla en el acceso de decomiso de cabeza. 
Se generó una minuta de reunión del recorrido de campo realizado con la jefa de calidad.  
 
Ilustración 61, Minuta de reunión ubicación de puerta en Decomiso de Cabeza. 
PCN° GO-01447-040618-1
INICIO 4/6/2018
DURACION 1 día 
PROYECTO OBRAS PRELIMINARES CANALERO 3 DURACION GENERAL
UBICACIÓN DECOMISO DE CABEZAS 7525-9077
FECHA DE INICIO DE 
PROYECTO
OFERTA N° JLC01447 8706-1401 FECHA DE CULMINACIÓN
N° DE OC 891-0825 HORARIO DE EJECUCION 
N° CONTRATO 85749623 PERSONAL DE CAMPO
HORAS TOTAL DE 
TRABAJO PREVISTO
LIDER Ing. Carlos Ceron 8727-7073 HORA DE ENTREGA
COODINADOR Ing. Armando Valdovia RECIBE
FASE ACTIVIDAD A EJECUTAR
Desintalación de puerta y cortina 
hawaina
Realizado por: Lesbia Soza Revisado por: Arq. Jocely López Seguridad Proyectos:
Cargo Tecnico de apoyo Cargo Gerente de Operaciones Fecha: Fecha:
Fecha 02/06/2018   Hora:  9:00 a.m Fecha 02/06/2018  Hora:  10:30 a.m Firma Firma:
Se desintalará la cortina hawain, la cual será trasladada a la zona temporal 





















































Corte y retiro de placas ancladas a la columna












 PLAN GENERAL DE PROYECTOS
DATOS DEL PROYECTO OBJETIVO DATOS DE LA EJECUCION REPONSABLES DE EJECUCION
III. CONTROL Y SEGUIMIENTO
Desintalación de cortina hawaina que 
actualmente funciona en acceso
Desintalación de Viga de 6" x 8" 
galvanizada
Retiro de la viga
Sellado de panel en intersección de columna
7 días calendarios
9: 00 pm - 2:00 am (máximo)
Se realiza el retiro de las placas y pernos que actualmente sujetan esta viga a 
la columna. Estas seran trasladadas junto con la viga a la zona de Jlopez, 
para posteriormente entregarlas a planta.
Se cortan las placas con disco en caso de que estas esten soldadas, se vqa 
a retirar toda la escoria y residuos, para que la columna quede totalmente 
libre para que no sea un punto de inseguridad.
Toda la columna será debidamente pulida con el disco de pulir parqa retirar 
toda la escoria y residuos de la fijación de la placa.
En la actualidad la columna atravesaba el panel y no tenia salida a la otra 
posición es decir, esta viga no esta ejerciendo ninguna función estructural, 
pero al panel donde se retiró la viga se le colocará una lamina lisa cal. 24 
para lograr su sellado, ya que esta pared en un futuro será removida para un 
nuevo boquete.
SUPERVISORES
COORDINACION PARA INTERVENCION PLANTA TIF
Arq. Axel Tecero
I.  DETALLE GENERALES DE ACTIVIDADES A EJECUTAR
Ing. Matin Torrez 8:00 A.M  (por cada Día)COORDINADOR
TAREAS DE LA ACTIVIDAD
ELABORACION Y REVISION JLOPEZ CONSULOTRES REVISION Y AUTORIZACION POR EL CLIENTE
Ing. Jorge Granados
C. EN CAMPO
COORDINACION DE PROYETOS GINSA - SUKARNE
521-(667)3892085
5848-0888
Presentar las actividades a ejecutar en el 
área de decomiso de cabezas.Corte de viga, 






Sistema de Mejora Continua.
Conformación de vano 
de boquete para acceso
a decomiso de cabezas
Desintalación de viga 




FECHA: SEMANA: 23 HORA: 4:00 p. m.
Área
Samara Duarte Jefe de Calidad
Axel Tercero Jlópez Consultores 








Se realiza recorrido en el area de visceras y se explica sobre posibles problemas con el abatimiento, al colocar la puerta chase door doble en el pasillo de 
distribución de visceras a decomiso de cabeza los combos o carritos de visceras se les dificulta el acceso. Plantea que la puerta cubre parte del acceso de 
decomiso donde esta actualmente instalada la cortina industrial. 
COMENTARIOS / ACUERDOS
Arq. Axel Tercero
Menciona que es necesario una puerta que de hacia el pasillo, sobre todo por cuestiones de estetica y presentación de la planta.
Hace mención que la cortina industrial podría instalarse en el acceso del pasillo de viscera y colocar la puerta en el cuarto de decomiso, a como se había diseñado 
inicialmente.
Menciona que esta de acuerdo con el planteamiento y que si es correcto que se haga el cambio, para no afectar el proceso de la planta.
Muestra con la cinta metrica el ancho de la puerta y el radio de giro que esta tendría. Y que obstruiria el acceso a decomiso. Ocasionado que el combo debe entrar al 
pasillo de distribución de decomiso y se debe cerrar la puerta para que este pueda acceder al cuarto de decomisos.
Muestra lo ocurrido con las paredes nuevas instaladas y hace incapie en que es necesario colocar las defensas para protegerlas.
Verifica y valida las condiciones actuales que tiene la pared del embarcadero de visceras, y que considera relevante repararla, para evitar que hallan dificultades en la 
auditoria.
Verifica y valida que es necesario enllavar el acceso al nuevo cuarto de quimicos para evitar que halla acceso libre a el.
Arq. Axel Tercero
MINUTA
Proyecto OBRAS PRELIMINARES CANALERO 3
Área que convoca: Arquitectura de Proyectos Tipo de Junta
PARTICIPANTES
5/6/2018 Proyecto Obras Preliminares Canalero 3
Nombre Asistencia
RESPONSANBLE ACUERDOS / COMPROMISOS
Acuerda que es necesario el cambio de posicion de la puerta al acceso al cuarto de decomiso en actual posicion de 
cortina industrial, y colocar la cortina industrial en el acceso por el pasillo de visceras.
Acceso a las condiciones actuales del cuarto de quimicos.
TEMAS A REVISAR
Acceso a las condiciones actuales del cuarto decomiso de cabeza.
Realizar recorrido en el area de visceras para hacer planteamientos y definiciones sobre la ubicación de puerta chase door doble a instalar en acceso a decomiso de Cabezas.
Envio de Planos de conjunto arquitectonico agregando todas las modificaciones y actualizaciones del area de viscera 
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c. Planos soportes y solicitudes de materiales 
Debido a la orden de cambio y por motivos de auditoria se procede a realizar el cambio de 
Thermopanel de sección de pared divisoria de embarcadero de vísceras ya que se está utilizando 
el monto de contrato de la pared de Reguardo de tarima original. Para esto se generaron planos de 
intervención de la zona que a continuación se detallan: 
 
Ilustración 62. Plano para ejecución de pared divisoria. 
Se realizaron los cálculos de láminas pintro alum color blanca lisa y tipos de flashing para la 
realización de los dobleces a utilizar en las intervenciones de decomiso de cabeza. 
Así mismo se realizaron los cálculos de silicón, remaches, clavos, brocas e hilaza para la ejecución 
de estas actividades. 
Dimension Pieza Dimension Pieza Dimension Pieza 
Dimension Pieza Dimension Pieza Dimension Pieza 
0.914
Ancho de lamina Sobrante de lamina 1.
0.914 0.684
0.914 0.234

















F-2 X 2 0.034
0.224
Sobrante de lamina 2










Corte 2Corte 1 Corte 3
0.23 F-1
F- 3 x 30.69
0.23
0.2 F-2 x 2
Tabla de corte de lamina de 3 x 8 pies en resguardo de tarima 










Sobrante de lamina 
4
Lamina 
Tabla de corte de lamina de 3 x 8 pies Cuarto de quimico 




0.914 0.69 F-3 X 3 0.224
0.914
Ilustración 63. Soportes de solicitud de materiales. 
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e. Realización de reporte diario.  
Se realiza reportes de las intervenciones dentro decomiso de cabeza para mantener informado al 
cliente tanto del avance del proyecto como de posibles retrasos o inconvenientes surgidos en el 
transcurso de la ejecución.  
 
  
Ilustración 64. Fragmento de reporte de Remodelación de Decomiso de cabeza. 
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La generación del cuarto de Resguardo de tarimas consta de la instalación de pared de cerramiento 
del ambiente este se genera en el pasillo de conexión con el área de embarcadero de vísceras 
rojas, así también se instala la puerta de acceso al lugar la cual proviene del antiguo cuarto de 
lavado de mandiles.  En esta etapa del proyecto se ejecutaron: 
a. Planos soportes de solicitudes de materiales. 
b. Realización de reporte de la actividad  






b. Realización de reporte de la 
actividad. 
 
Se realizó reporte de la actividad 
ejecutada  esto funciona como 
presentación de avance diario de 
proyecto. En este describen las 
actividades ejecutas así como los 
procedimientos de ejecución de estos. Se 
evidencia cada tarea ejecutada con 
fotografías del proceso. 
  
SUB-ETAPA 3: GENERACION DE RESGUARDO DE TARIMAS 
ROL DESEMPEÑADO Técnico de Apoyo al residente  
DESCRIPCION: 
 
Ejecución de actividades de apoyo al residente de proyecto 
como: Planos soportes y solicitudes de materiales, Revisor 










Ilustración 66. Actividad para generación de Resguardo de tarimas. Ilustración 65. Fragmento de reporte de Resguardo de tarima. 
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Esta intervención se da producto de la reubicación del cuarto de químicos, el cual para su nueva 
ubicación  requirió de una área (19.6m2) del almacén para poder funcionar correctamente. Para no 
afectar en la operatividad de este ambiente se compenso con la ampliación del cuarto de Almacén 
de Cartón, en dirección hacia el exterior adosado al edificio existente. 
Para poder conectar el edifico existente con la nueva construcción 
se realizaron intervenciones en el eje G en donde se adoso esta:  
1. Desinstalación de curvas sanitaria en área de intervención. 
2. Corte para desinstalación de viga de acero. 
3. Corte, desinstalación de paneles para apertura de boquete.  
En la ejecución de estas actividades realice las siguientes actividades: 
a. Planos soportes y solicitudes de materiales 
b. Revisor de procesos de la construcción 
c. Realización de reportes de reportes diarios 
d. Planos de campo.  
a. Planos soportes y solicitudes de materiales. 
En todas las etapas de ejecución se realizaron solicitudes de materiales para instalación de 
Termopanel para esto se necesitaban flashing de láminas lisas pintro alum, remaches, silicón, 
clavos para fijación de cañuelas.  
 















































Piezas a cortar y ubicación 





CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE ALMACEN DE 
CARTON. 
ROL DESEMPEÑADO Técnico de Apoyo al Residente  
DESCRIPCION: 
 
Realización de actividades de apoyo al residente de 
proyecto como: Minutas de reunión, Planos soportes y 
solicitudes de materiales, Revisor de procesos de la 
construcción, Realización de reportes de reportes diarios, 
Planos de campo. 
Ilustración 67. Representación 3D de ampliación de almacén de cartón. 
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c. Realización de reportes diarios. 
Se realizan reportes diarios de ejecución de proyecto para evidenciar el avance así como posibles 
retrasos.  
  
Ilustración 69. Fragmento de reporte de Construcción de almacén de cartón. 
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d. Planos de campo. 
En la ejecución de campo surgen algunos detalles los cuales deben de ser 
dibujados de tal manera que se entienda tanto para explicarle al cliente como al 
sub-contrato de la obra. Por ejemplo en los detalles de acero, generalmente se 
entregan los cortes de varillas a realizar es decir cantidades de piezas que deben 
de salir de una varilla, así mismo se debe de entregar el detalle del refuerzo a 
fabricar. En este proyecto se realizaron un total de 19 planos de campo.  
 
Ilustración 70. Ejemplo de planos de campo. 
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Ilustración 72. Actividades a realizar para generación de cuarto de químico. 
El actual cuarto químico requiere ser reubicado, debido a que interfiere con la ampliación del pasillo 
proveniente de sacrificio el cuál comunicará al canalero 3. Esto dejaría al cuarto con únicamente 13 
m2 disponibles en los cuales no se lograría conservar los equipos actualmente ubicados; para lo 
que limitamos únicamente el espacio que requiere el canal para su ingreso a este nuevo cuarto, y 
no afectar más zonas de la infraestructura existente. 
Para dar inicio a las obras de remodelación de área de nuevo cuarto de químico  se deben de 
realizar actividades preliminares: 
Se ejecutaron las siguientes actividades: 
1. Desinstalación de Termopanel de conformación de almacén de cartón. 
2. Construcción de plataforma de concreto para tanques de cuarto de químicos  
3. Instalación de puerta corrediza  










Situaciones no previstas  
1. Nivel de piso de almacén de cartón se encontraba 2” por 
debajo del nivel de piso del área de resguardo de 
tarimas, por lo que se deberá realizar el relleno de esta 
área para mantener un solo nivel de piso terminado. Para 
solventar esta situación se debió de realizar un relleno 
en parte de la losa (Área de almacén de cartón) para 
alcanzar los niveles del cuarto de resguardo de tarimas. 
Para la realización de este relleno se colocó malla electro 
soldada de refuerzo y colado de concreto de 3,000 PSI. 
  
SUB-ETAPA 5: 
REMODELACIÓN DE ÁREA DE NUEVO CUARTO DE 
QUÍMICO 
ROL DESEMPEÑADO Técnico de Apoyo al Residente  
DESCRIPCION: 
 
Realización de actividades de apoyo al residente de 
proyecto como: Revisor de procesos de la construcción, 
Realización de reportes de reportes diarios, Planos de 
campo.           
Ilustración 71. Actividades preliminares previas a Remodelación de cuarto de químico. 
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En la ejecución de estas actividades realice las siguientes actividades: 
a. Realización de reportes de reportes diarios 
b. Revisor de procesos de la construcción. 
a. Realización de reportes diarios  
Se realizaron reportes de la intervención los cuales se detallan a continuación: 
 
  
Ilustración 73. Fragmento de reporte de Remodelación de Nuevo Cuarto de Químico 
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Al  finalizar una obra de construcción se deben de entregar los planos definitivos de obra es decir 
los planos de como quedo la obra, para la realización de estos se deben de realizar un 
levantamiento de validación de la construcción para proceder a documentar si es que no estaban 
documentados ya que en el proceso de construcción se deben de ir realizando las medicaciones 
de la obra de existir alguna variación.   
 
APRENDIZAJES DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS PRELIMINARES PARA EL 
CANALERO 3  
Es muy enriquecedor participar de proyectos de ejecución principalmente cuando no se tiene 
experiencia en este campo, se aprende sobre todo como se hacen las cosas en el campo, porque 
a pesar de que hay conocimiento en esta temática es muy distinto a la ejecución de la obra, Así 
mismo se aprende a administrar un proyecto de ejecución  a manejar carpetas, desarrollo de ética 
al momento de hacer cumplir las actividades conforme a contrato y realizar soportes que mantengan  
la calidad de los trabajos realizados.  
La retroalimentación de esta experiencia con el desarrollo en el área de formulación me llevo a 
considerar en los alcances y planos la incorporacion de pruebas a las estructuras existentes, así 
como correr los niveles de piso en todas las áreas afectada y verificar las tuberías y las conexiones 
de estas todo esto nos permitirá realizar una propuesta completa. Así como también el manejo del 
trabajo bajo presión y la coordinación  diaria con los integrantes del equipo fue fundamental en el 




SUB-ETAPA 6: PLANOS AS-BUILT 
ROL DESEMPEÑADO Dibujo de planos definitivos de obra. 
DESCRIPCION: 
 
Realización de los planos finales de obra. 
Ilustración 74. Fragmentos de Planos As- Built. 
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CAPÍTULO 4: CONSIDERACIONES FINALES  
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4.1. CONCLUSIONES   
 
La práctica profesional realizada en el periodo comprendido entre marzo - agosto 2018 en  la 
Empresa JLópez Consultores Diseño & Construcción permitió aplicar y consolidar los conocimientos 
teóricos prácticos, las habilidades y destrezas adquiridas durante los años de formación de la 
carrera de Arquitectura.  
Para lograr un buen desempeño laboral se utilizaron conocimientos adquiridos en las  asignaturas 
de comunicación, geometría descriptiva, construcción, diseño, lógica estructura, consolidándolos 
en la etapa laboral. El manejo y actualización de programas como AutoCad y SketchUp es 
fundamental para el inicio de la vida laboral. 
Así mismo se logró desarrollar la responsabilidad civil-ética, profesional y trabajo en equipo las 
cuales permitieron alcanzar metas específicas asignadas a un periodo determinado y poder dar 
cumplimiento a los estándares de calidad establecidos en la empresa. 
El integrarse tanto en las Áreas de Diseño como en la de Ejecución es fundamental para el 
desarrollo de las habilidades adquiridas a lo largo de la formación académica ya que esto nos 
permite aplicar y consolidar  el proceso del proyecto en sus diferentes fases.  
El informe final recaba la vivencia de esta práctica profesional y evidencias, fortaleciendo a la vez 
















4.2. RECOMENDACIONES  
Considerando las vivencias durante la práctica profesional se dirigen las siguientes 
recomendaciones para la mejora de estas:  
A la Universidad Nacional de Ingenieria especificamente a la Facultad de Arquitectura 
 
1. Promover la realización de práctica profesional con el fin de realizar ese nexo con la vida 
laboral. 
 
A la Empresa JLópez Consultores, Diseño & Construcción 
 
1. Agregar en los descriptores de puesto la forma de evaluación y su escala en donde se indique 
como requieren que sea el desempeño del colaborador. 
 
2. Realizar capacitaciones continuas de seguimiento de desempeño así como talleres de 
grupos para mejorar las relaciones de los colaboradores dentro de la empresa.  
 
Y tambien a los futuros Practicantes:  
1. Ser respetuoso, responsable y puntual con los horarios de trabajo y entregas. 
 
2. Predisponerse a establecer lazos afectivos que consoliden a la organización mediante el 
compañerismo y el trabajo en equipo que garanticen alcanzar las metas. 
 
 
3. Optimizar y administrar el tiempo de trabajo, siempre tener disposición de colaboración y 
apoyar al equipo así como también el ser humilde y pedir apoyo en el momento preciso. 
  
4. Escuchar, si no sabes algo preguntar y documentarte acerca de las actividades que se te 
asignaran, para tener claridad de los resultados que esperan de tu trabajo.   
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4.3. GLOSARIO 
TIF: Certificación Tipo Inspección Federal, TIF por sus siglas, es un reconocimiento que otorga la 
SAGARPA, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Calidad e Inocuidad Agroalimentaria 
(SENASICA), mediante un procedimiento meticuloso de inspección y supervisión de los rastros y 
establecimientos industriales, dedicados a producir, almacenar, sacrificar, procesar y distribuir todo 
tipo de carnes y sus derivados. Esta certificación solamente se da a nivel de México sin embargo 
dentro de Sukarne Nicaragua se conoce como planta TIF a la planta donde se realiza el proceso de 
matanza. 
Canal (según términos de matadero): es el cuerpo de animal de abastos desprovisto de la 
totalidad de las vísceras torácicas y abdominales partidos a la mitad. 
Canaleros: Cuarto frio en donde la carne es sometida a temperaturas entre los 3 y -3° de 
temperatura para que la carne obtenga la consistencia debida para la realización de los cortes. 
Orden de compra: También conocida como PO por sus siglas en inglés. Es un documento oficial 
emitido por un comprador comprometiéndose a pagar al vendedor por la compra de un producto o 
servicio específico para ser entregado a futuro. La ventaja para el comprador es la capacidad para 
hacer una orden sin tener que pagar inmediatamente. 
Planos AS-Built: son lo planos definitivos de obra una vez que ésta se ha terminado, es decir, son 
los últimos planos de la obra en los que aparecen recogidos todos los cambios que haya habido a 
lo largo de toda la ejecución de la obra. Son los planos finales actualizados por decirlo de alguna 
manera. 
Planos taller: a partir de los planos de proyecto se realizan los planos definitivos de dimensiones 
y espaciamiento de las estructuras de acuerdo a las dimensiones de campo. 
Planos constructivos: Los planos constructivos son la representación gráfica del proceso 
constructivo de un proyecto arquitectónico. En ellos se dibujan todas las exigencias constructivas 
del proyecto. 
Especificaciones técnicas: Son las notas en los cuales se definen las normas, exigencias y 
procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de construcción de obras. 
Resguardo de tarimas: Área en donde se almacenan pallets plásticos utilizados para 
almacenamiento de producto. 
Engorda: conjunto de animales vacunos o de cerda que se ceban para la matanza. 
Trazo y nivelación: proceso de definir y medir en un terreno las dimensiones de la obra donde se 
realizará la construcción. 
Diagrama de emergencia: Consiste en definir el procedimeinto y las rutas de evacuacion para que 
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Evaluación de aptitudes organizadoras e interpersonales Empresa JLópez Consultores 
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Constancia de trabajo. 
 
Evidencia de correo electronico proyecto Tienda SK 
 
 
